

MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras
AL 30 DE JUNIO 2023

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido FISDMF al 30 de Junio 2023	Importe del pago	Estatus de la Obra
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ELECTRICISTAS EN LA DELEGACION DE SAN FRANCISCO DE ASIS	MARZO A JUNIO	\$ 1,121,083.08	\$ 1,121,083.08	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO LOS SABINOS EN COLONIA FONAPO	MARZO	\$ 322,316.11	\$ 322,316.11	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO BRAVO EN COLONIA FONAPO	MARZO	\$ 449,461.23	\$ 449,461.23	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PAVIMENTACION 3ERA ETAPA INGRESO ORIENTE EN ATOTONILCO EL ALTO, JAL	MARZO	\$ 3,990,168.92	\$ 3,990,168.92	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO PANUCO EN COLONIA FONAPO	MARZO A JUNIO	\$ 142,542.25	\$ 142,542.25	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO LERMA EN COLONIA FONAPO	MARZO A JUNIO	\$ 435,718.82	\$ 435,718.82	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
SEGUNDA ETAPA RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL LOPEZ COTILLA EN LA MARGARITAS	ABRIL A MAYO	\$ 102,578.90	\$ 102,578.90	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
ELECTRIFICACION EN EL RANCHO EL LAUREL	ABRIL A MAYO	\$ 701,904.39	\$ 701,904.39	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PAVIMENTACION CALLES GALEANA Y LOS PINOS EN SANTA ELENA	MAYO A JUNIO	\$ 1,574,642.12	\$ 1,574,642.12	TERMINADA Y EN OPERACIÓN

