

<p style="text-align: center;">MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras AL 31 DE DICIEMBRE 2025</p>
--

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido FISMDF al 31 de Diciembre 2025	Monto ejercido Recursos Propios al 31 de Diciembre 2025	Monto ejercido Recursos Estatales al 31 de Diciembre	Importe del pago	Estatus de la Obra
PAVIMENTACION CAMINO LA RAYA 1ER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	JUNIO A DICIEMBRE	\$4,691,743.11			\$4,691,743.11	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MADERO COLONIA SAGRADO CORAZON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO	JUNIO A DICIEMBRE	\$1,206,992.81			\$1,206,992.81	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HILARIO HERNANDEZ, DELEGACION DE SAN FRANCISCO DE ASIS, EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO.	JUNIO A DICIEMBRE	\$2,185,144.22			\$2,185,144.22	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE FEBRERO EN SAN FRANCISCO DE ASIS, ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO.	JUNIO A DICIEMBRE	\$837,627.58			\$837,627.58	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEMINIARIO MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO	JUNIO A DICIEMBRE	\$1,431,213.90			\$1,431,213.90	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SEMINARIO, EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO.	JUNIO A DICIEMBRE	\$259,347.82			\$259,347.82	TERMINADA Y EN OPERACIÓN

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA PAREJA EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO.	JUNIO A DICIEMBRE	\$150,525.08			\$150,525.08	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE AV. NORTE, GALEANA, REFORMA, 5 DE MAYO Y SAN FELIPE, EN LA DELEGACION DE MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO.	JUNIO A DICIEMBRE	\$1,522,286.48			\$1,522,286.48	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PRIMER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALEJAMIENTO PLUVIAL EN COLONIA PRIMERO DE MAYO Y VISTAS DEL MAGUEY, EN LA CABECERA MUNICIPAL ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO.	JUNIO A DICIEMBRE	\$4,688,497.92			\$4,688,497.92	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AV. ENRIQUE FONSECA NAVARRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO.	JUNIO A DICIEMBRE	\$219,867.52			\$219,867.52	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE BELLAS ARTES, EN LA DELEGACION DE MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO.	JUNIO A DICIEMBRE	\$124,874.56			\$124,874.56	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
PRIMER ETAPA ELECTRIFICACION CALLEJON DE LOS TUBOS	JUNIO A DICIEMBRE	\$293,896.00			\$293,896.00	TERMINADA Y EN OPERACIÓN
SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE MADERO, COLONIA SAGRADO CORAZÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO.	JUNIO A DICIEMBRE	\$288,246.75			\$288,246.75	TERMINADA Y EN OPERACIÓN