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ELECTRIFICACION DE LAS CALLES 

ROBLES PINO HEMENEGILDO EN 
SANTA ELENA ELECTRIFICACON H AYUNTAMIENTO 20°27,58 102°29,57 X    16/03/2021 14/04/2021 29  X $  - $  - $         102,433.66 $  - $         102,433.66    

PAVIMENTACION PRIVADA JAIME 

TORRES BODET 
ATOTONILCO EL 

ALTO 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°32,49 102°30,21 X    30/03/2021 30/04/2021 31  X $  - $  - $         498,679.03 $  - $         498,679.03    

PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE ESTHER 
VISTAS DEL 

MAGUEY 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°31,38 102°31,42 X    31/03/2021 25/07/2021 116  X $  - $  - $     3,528,916.20 $  - $     3,528,916.20    

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 

POZO EN LOS MESONES 
LOS MESONES PERFORACION DE POZO H AYUNTAMIENTO 20°34,25 102°30,00 X    10/09/2021 10/09/2021 0  X $  - $  - $         315,520.00 $  - $         315,520.00    

Red de Drenaje en calle Emiliano 

Zapata y Colón en la Concepción 
LA CONCEPCION DRENAJE H AYUNTAMIENTO 20°28,52 102°33,18 X    28/04/2021 25/06/2021 58  X $  - $  - $         370,533.30 $  - $         370,533.30    

CONSTRUCION DE EMPEDRADO 

CALLES  COMUNIDAD LA ESTANCIA 
ESTANCIA DE 

NAVARRO 
EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°32,58 102°36,33 X    09/07/2021 20/08/2021 42  X $  - $  - $         459,782.32 $  - $         459,782.32    

ELECTRIFICACION EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN NUEVO VALLE 
NUEVO VALLE ELECTRIFICACON H AYUNTAMIENTO 20°27,59 102°34,57 X    16/07/2021 11/08/2021 26  X $  - $  - $         320,000.00 $  - $         320,000.00    

PAVIMENTACION EN CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO 
LA PAZ DE 

MILPILLAS 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°29,32 102°32,00 X    23/06/2021 25/06/2021 2  X $  - $  - $  96,327.02 $  - $  96,327.02    

PAVIMENTACION DE CALLE SAN JOSE 

LATERAL SUR PONIENTE PARA 
EL NACIMIENTO PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°32,22 102°32,48 X    26/05/2021 26/05/2021 0  X $  - $  - $         678,894.61 $  - $         678,894.61    

PAVIMENTACION CALLE DE INGRESO 

COL. EL VERGEL 
EL VERGEL PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°32,21 102°33,10 X    06/05/2021 23/06/2021 48  X $  - $  - $     1,055,918.09 $  - $     1,055,918.09    

REHABILITACION DE LA CALLE NIÑOS 

HEROES ENTRE LA CALLE COLON Y 
CABECERA 

MUNICIPAL 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°33,00 102°30,35 X    24/05/2021 09/07/2021 46  X $  - $  - $     2,782,361.10 $  - $     2,782,361.10    

PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL 

PEREZ ALDAPE COL BUENAVISTA 
BUENA VISTA PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°32,24 102°32,9 X    06/05/2021 23/06/2021 48  X $  - $  - $     1,051,772.94 $  - $     1,051,772.94    

CONSTRUCCION DE ANDADOR AGUA 

FRIA EN SAN FRANCISCO DE ASIS 
SAN FRANCISCO DE 

ASIS 
ANDADOR H AYUNTAMIENTO 20°35,15 102°33,28 X    06/08/2021 21/09/2021 46  X $  - $  - $     1,449,247.51 $  - $     1,449,247.51    

EMPEDRADO CALLE 2 DE AGOSTO 
CABECERA 

MUNICIPAL 
EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°33,49 102°29,3 X    06/08/2021 21/09/2021 46  X $  - $  - $         474,959.16 $  - $         474,959.16    

PAVIMENTACION DE CALLE LOPEZ 

COTILLA EN SAN ANTONIO DE 
SAN ANTONIO DE 

FERNANDEZ 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°33,4 102°37,9 X    10/08/2021 10/08/2021 0  X $  - $  - $         317,886.40 $  - $         317,886.40    

REHABILITACION CALLE ENRIQUE 

FONSECA, COLONIA MARÍA DE 
CABECERA 

MUNICIPAL 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°33,43 102°30,29 X    25/10/2021 16/12/2021 52  X $  - $  - $     1,622,969.60 $  - $     1,622,969.60    

INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN 

CALLE AV. NORTE EN LA LOCALIDAD 
LAS MARGARITAS DRENAJE H AYUNTAMIENTO 20°27,25 102°28,23 X    02/12/2021 15/12/2021 13  X $  - $  - $         134,732.06 $  - $         134,732.06    

SALA DE VELACION EN EL JOSEFINO 
CABECERA 

MUNICIPAL 
SALA DE VELACION H AYUNTAMIENTO 20°32,25 102°30,28 X    26/01/2021 30/04/2021 94  X $         105,201.22 $  - $  - $  - $         105,201.22    

PAVIMENTACION DE CALLE EN 

PURISIMA SALIDA A MONTE LARGO 
MONTELARGO PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°36,31 102°27,34 X    26/01/2021 04/02/2021 9  X $  96,650.80 $  - $  - $  - $  96,650.80    

EMPEDRADO CAMINO AL LINDERO EL LINDERO EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°34,55 102°33,00 X    04/02/2021 22/02/2021 18  X $         120,600.00 $  - $  - $  - $         120,600.00    
PAVIMENTACION DE CALLE SAN JOSE 

EN LATERAL SUR ORIENTE PARA 
COL. EL 

NACIMIENTO 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°32,22 102°32,58 X    22/02/2021 17/03/2021 23  X $     1,080,106.54 $  - $  - $  - $     1,080,106.54    

PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL 

PEREZ ALDAPE COL BUENAVISTA 
CABECERA 

MUNICIPAL 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°32,24 102°32,10 X    22/02/2021 26/05/2021 93  X $         553,243.87 $  - $  - $  - $         553,243.87    

PASEO CULTURAL AVENIDA 

REVOLUCION 
CABECERA 

MUNICIPAL 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°32,45 102°30,48 X    11/02/2021 10/09/2021 211  X $   12,554,694.33 $  - $  - $  - $   12,554,694.33    

DRENAJE EN CALLE RICARDO FLORES 

MAGON EN COL BUENA VISTA. 
COL. BUENA VISTA DRENAJE H AYUNTAMIENTO 20°32,20 102°32,9 X    22/02/2021 28/04/2021 65  X $         270,000.00 $  - $  - $  - $         270,000.00    

PAVIMENTACION CALLE HIDALGO 
CABECERA 

MUNICIPAL 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°33,3 102°30,29 X    22/02/2021 26/03/2021 32  X $         974,845.30 $  - $  - $  - $         974,845.30    

REMODELACION DE PLAZA  DEL 

AGUA CALIENTE 
AGUA CALIENTE REMODELACION DE PLAZA H AYUNTAMIENTO 20°29,36 102°27,36 X    22/02/2021 10/09/2021 200  X $     1,982,315.12 $  - $  - $  - $     1,982,315.12    

AMPLIACION DE OFICINAS DEL 

REGISTRO CIVIL 
CABECERA 

MUNICIPAL 
AMPLIACION DE OFICINA H AYUNTAMIENTO 20°32,2 102°30,11 X    22/02/2021 13/05/2021 80  X $  87,310.90 $  - $  - $  - $  87,310.90    

EMPEDRADO CAMINO AL CHAPINGO CHAPINGO EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°33,50 102°26,56 X    16/03/2021 17/03/2021 1  X $         356,324.80 $  - $  - $  - $         356,324.80    
PAVIMENTACION CALLE DE INGRESO 

COL. EL VERGEL 
COL EL VERGEL PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°32,20 102°32,57 X    17/03/2021 13/05/2021 57  X $         662,700.80 $  - $  - $  - $         662,700.80    

REHABILITACION DE LA CALLE NIÑOS 

HEROES ENTRE LA CALLE COLON Y 
CABECERA 

MUNICIPAL 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°33,3 102°30,34 X    17/03/2021 25/06/2021 100  X $     1,144,678.37 $  - $  - $  - $     1,144,678.37    

RECALZADO DE APOYO PARA LOZA 

DE PUENTE EN RINCON DE MOLINO 
RINCON DEL 

MOLINO 
RECALZADO DE PUENTE H AYUNTAMIENTO 20°34,30 102°26,12 X    17/03/2021 23/06/2021 98  X $         116,650.90 $  - $  - $  - $         116,650.90    

RED DE DRENAJE EN CALLE LA 

NOGALERA COL. LA ESTACION 
CABECERA 

MUNICIPAL 
DRENAJE H AYUNTAMIENTO 20°32,31 102°30,45 X    23/03/2021 06/05/2021 44  X $         246,433.84 $  - $  - $  - $         246,433.84    

PAVIMENTACION LATERAL AV. 

INDEPENDENCIA, UNIDAD 
CABECERA 

MUNICIPAL 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°33,5 102°29,58 X    31/03/2021 28/04/2021 28  X $         313,379.01 $  - $  - $  - $         313,379.01    

PAVIMENTACION DEL 

FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EN 
SAN FRANCISCO DE 

ASIS 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°35,52 102°34,18 X    30/03/2021 21/09/2021 175  X $     4,575,406.48 $  - $  - $  - $     4,575,406.48    

REHABILITACION DE PLAZA 

PRINCIPAL EN MILPILLAS 
MILPILLAS REHABILITACION DE PLAZA H AYUNTAMIENTO 20°30,9 102°31,55 X    31/03/2021 13/05/2021 43  X $         273,364.00 $  - $  - $  - $         273,364.00    

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 12 

DICIEMBRE 
CABECERA 

MUNICIPAL 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°33,37 102°30,30 X    14/04/2021 30/04/2021 16  X $         271,239.26 $  - $  - $  - $         271,239.26    

PAVIMENTACION EN  CALLE RICARDO 

FLORES MAGON 
CABECERA 

MUNICIPAL 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°32,20 102°32,9 X    14/04/2021 23/06/2021 70  X $     1,413,166.10 $  - $  - $  - $     1,413,166.10    

CONSTRUCCION DE ATRIO Y 

MEJORAMIENTO DE BANQUETAS EN 
CABECERA 

MUNICIPAL 
CONSTRUCCION DE ATRIO H AYUNTAMIENTO 20°33,11 102°30,30 X    20/03/2021 23/06/2021 95  X $         115,977.40 $  - $  - $  - $         115,977.40    

PAVIMENTACION DE CALLE SAN JOSE 

LATERAL SUR PONIENTE PARA 
COL. EL 

NACIMIENTO 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°32,22 102°32,53 X    17/03/2021 23/06/2021 98  X $         377,722.92 $  - $  - $  - $         377,722.92    
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CONSTRUCCION DE SKATE PARK FUN 

BOX 2 SPI EN UNIDAD DEPORTIVA 
CABECERA 

MUNICIPAL 
CONSTRUCCION DE PARQUE H AYUNTAMIENTO 20°32,37 102°31,19 X    26/03/2021 30/09/2021 188  X $     1,296,334.15 $  - $  - $  - $     1,296,334.15    

PAVIMENTACION CON CONCRETO DE 

LA CALLE LOPEZ COTILLA 
SAN ANTONIO DE 

FERNANDEZ 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°33,3 102°37,4 X    13/05/2021 10/08/2021 89  X $         855,196.61 $  - $  - $  - $         855,196.61    

PAVIMENTACION EN CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO 
LA PAZ DE 

MILPILLAS 
PAVIMENTACION H AYUNTAMIENTO 20°29,30 102°32,2 X    31/05/2021 23/09/2021 115  X $         796,481.64 $  - $  - $  - $         796,481.64    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE GARCIA 
LA PURISIMA EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°36,14 102°27,42 X    26/01/2021 04/06/2021 129  X $  - $         537,743.52 $  - $  - $         537,743.52    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE SAN 
COL. EL 

NACIMIENTO 
EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°32,20 102°32,57 X    26/01/2021 30/04/2021 94  X $  - $         887,158.86 $  - $  - $         887,158.86    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE BENITO 
AGUA CALIENTE EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°29,44 102°27,38 X    26/01/2021 25/03/2021 58  X $  - $  33,034.76 $  - $  - $  33,034.76    

REHABILITACION DE EMPEDRADO EN 

SANTA QUITERIA 
SANTA QUITERIA EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°37,22 102°32,43 X    11/02/2021 30/03/2021 47  X $  - $         296,330.00 $  - $  - $         296,330.00    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE DE REFUGIO 
REFUGIO DE LOS 

ALTOS 
EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°37,59 102°34,34 X    17/02/2021 06/08/2021 170  X $  - $         218,026.01 $  - $  - $         218,026.01    

EMPEDRADO EN CALLE LOC. REFUGIO 

DE LOS BAJOS EN CALLE FCO JAVIER 
REFUGIO DE LOS 

BAJOS 
EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°30,49 102°26,2 X    04/02/2021 16/07/2021 162  X $  - $         755,967.84 $  - $  - $         755,967.84    

REHABILITACION DE EMPEDRADO DE 

CALLES EN MONTE REDONDO 
MONTE REDONDO EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°36,58 102°34,59 X    17/03/2021 02/09/2021 169  X $  - $         139,717.61 $  - $  - $         139,717.61    

EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE 

LA SOLEDAD EN RANCHO DE 
RANCHO DE 

GUADALUPE 
EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°38,5 102°31,4 X    17/02/2021 13/05/2021 85  X $  - $         198,348.00 $  - $  - $         198,348.00    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE EMILIANO 
AGUA CALIENTE EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°29,40 102°27,39 X    04/02/2021 25/06/2021 141  X $  - $         396,126.01 $  - $  - $         396,126.01    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE CAMINO SAN 
BARRANCA DEL 

AGUACATE 
EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°27,35 102°35,10 X    04/03/2021 09/07/2021 127  X $  - $     2,520,752.11 $  - $  - $     2,520,752.11    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE MANUEL 
OJO DE AGUA DE 

MORAN 
EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°35,34 102°31,53 X    31/03/2021 10/08/2021 132  X $  - $         772,757.52 $  - $  - $         772,757.52    

EMPEDRADO EN CALLE SAN 

ANTONIO DE FERNANDEZ CALLE LA 
SAN ANTONIO DE 

FERNANDEZ 
EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°33,14 102°37,6 X    17/03/2021 25/08/2021 161  X $  - $         797,656.71 $  - $  - $         797,656.71    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE PROL. 
LA PAZ DE 

MILPILLAS 
EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°29,21 102°32,2 X    28/04/2021 09/07/2021 72  X $  - $         410,748.05 $  - $  - $         410,748.05    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE EMILIANO 
NUEVO VALLE EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°28,1 102°35,00 X    30/04/2021 23/06/2021 54  X $  - $  91,900.00 $  - $  - $  91,900.00    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE 
NUEVO VALLE EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°28,12 102°35,10 X    30/04/2021 25/06/2021 56  X $  - $         260,368.01 $  - $  - $         260,368.01    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE 
NUEVO VALLE EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°27,56 102°35,15 X    31/05/2021 25/06/2021 25  X $  - $         559,386.60 $  - $  - $         559,386.60    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE LEONA 
MILPILLAS EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°30,10 102°32,8 X    31/05/2021 16/07/2021 46  X $  - $         272,867.60 $  - $  - $         272,867.60    

REHABILITACION CON EMPEDRADO 

TRADICIONAL EN CALLE BENJAMIN 
OJO DE AGUA DE 

MORAN 
EMPEDRADO H AYUNTAMIENTO 20°35,34 102°31,57 X    02/07/2021 10/08/2021 39  X $  - $  37,263.69 $  - $  - $  37,263.69    
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